

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

| Plan Estratégico Institucional | | | | Plan Estratégico EP FLOPEC 2017 - 2021 | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas | | | | Cuadro de Mando Integral Plurianual | | | | |
| Plan Anual de Inversiones (PAI) | | | | Plan Anual de Inversiones 2018 | | | | |
| Tipo (Programa, proyecto) | Nombre del programa, proyecto | Objetivos Operativos | Meta Mensual (Cumplimiento en tiempo) | Montos presupuestados programados | Fecha de inicio | Fecha de culminación | Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) | Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES |
| Proyecto | Campaña de comunicación interna para lograr el empoderamiento institucional de los colaboradores de EP FLOPEC | Concienciar en los colaboradores de EP FLOPEC la nueva misión, visión y valores institucionales | 53.70% | "NO APLICA", son proyectos de gestión que se ejecutan con el presupuesto operativo asignado a cada una de las áreas administrativas responsables de los mismos. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Avance de proyectos | "NO APLICA" los proyectos de inversión de EP FLOPEC son aprobados por el Directorio de la institución no por SENPLADES |
| Proyecto | Renovación de Buques Tipo MR | Renovar los buques Tipo MR | 38.77% | | 31/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| Proyecto | Servicios de Abastecimiento de Vivieres para los buques de EP FLOPEC | Proveer de vivieres para el personal embarcado de manera satisfactoria | 44.77% | | 01/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| Proyecto | Obtención de Licencia Ambiental para EP FLOPEC | Mantener el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad operacional de los buques de EP FLOPEC MEDIANTE el cumplimiento de los convenios y resoluciones emitidas por la Organización Marítima Internacional (OMI), normas ISO y las regulaciones Marítimas Nacionales e Internacionales aplicables para el transporte marítimo de hidrocarburos. | 97.15% | | 01/01/2016 | 30/06/2018 | | |
| Proyecto | Implementación Integración de la norma 45001 al Sistema de Gestión Integral de EP FLOPEC | Integrar la norma 45001 al Sistema de Gestión Integral de EP Flopec. | 38.55% | | 01/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| Proyecto | Controling de la operatividad de los buques de EP FLOPEC | Mantener un control de los reclamos a presentar y seguimiento de los valores a recuperar por parte del cliente / charteador | 49.40% | | 01/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| Proyecto | Campaña Buques Abiertos de EP FLOPEC | Premiar a los mejores estudiantes con una jornada de visita a los buques e instalaciones de EP FLOPEC, con la finalidad de dar a conocer la labor que cumple el personal abordaje y administrativo. | 58.68% | | 01/01/2018 | 30/11/2018 | | |
| Proyecto | Digitalización Libros contables 2013-2014 de EP FLOPEC | Digitalizar los libros contables de los años 2013-2014 de la Jefatura de Control Contable | 31.30% | | 30/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| Proyecto | Fortalecimiento del Sistema de Gestión del Talento Humano de EP FLOPEC | Mejorar la administración de los subsistemas del talento humano | 7.80% | | 31/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| Proyecto | Consultoría para el desarrollo de una arquitectura orientada a servicios (SOA) | Incrementar la calidad y procesamiento de la información de las distintas áreas de gestión de la organización MEDIANTE la implementación y puesta en marcha de sistemas de información integrados que están acordes a la tecnología actual | 70.27% | | 15/01/2018 | 30/09/2018 | | |
| Proyecto | Adquisición e instalación de un Kit de cámaras de video para los buques de EP FLOPEC | Incrementar la infraestructura tecnológica informática y comunicaciones MEDIANTE la ejecución de proyectos que incluyan la actualización de Dispositivos de Comunicación, Redes, Hardware y Software. | 49.55% | 31/01/2018 | 31/12/2018 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Proyecto | Mejoramiento y optimización del servicio de Internet y telefonía de voz sobre Internet en los buques de EP FLOPEC | Mejoramiento y optimización del servicio de Internet y telefonía de voz sobre Internet en los buques de EP FLOPEC, disminuyendo en un 25% los costos por llamadas telefónicas buque - tierra | 22.69% | 01/05/2018 | 31/03/2019 | |
| Proyecto | Plan de Capacitación "Contable - Presupuestaria - Tributaria" para el personal de FLOPEC EP | Capacitar al personal en temas contables, tributarios y presupuestarios | 44.95% | 28/02/2018 | 31/12/2018 | |
| Proyecto | Tranferencia de conocimientos en temas jurídicos específicos por parte de Abogados Externos de EP FLOPEC | Desarrollar capacidades del personal de la Gerencia Jurídica en temas jurídicos específicos | 53.70% | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
| Proyecto | Servicios de mantenimiento en el taller de EP FLOPEC. | Mejorar el tiempo de respuesta de la ejecución de trabajos para los buques de la flota | 46.23% | 01/01/2018 | 28/02/2019 | |
| TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN | | | 0.00 | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | 30/06/2018 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): | | | GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): | | | MBA. César Chevasco Cedeño | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | planificacioncontrol@flopec.com.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | (06) 2 999900 EXTENSIÓN. 2134 | | | |